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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. POLÍCIA MILITAR DE JUPIÁ  253.464,70 % Período: 1,24% 28,10% 19,54% 38,09% 13,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.132,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"  71.232,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES E DIVISORIAS  33.651,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  15.870,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS  26.024,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  9.002,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PINTURA  10.594,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA  61.526,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÔES ELÉTRICAS  18.362,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES  3.896,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS COMPLEMETARES  169,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,24% 28,10% 19,54% 38,09% 13,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.132,42 71.232,91 49.521,82 96.553,89 33.023,66 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.132,42 71.232,91 49.521,82 96.553,89 33.023,66 - - - - - - - 

%: 1,24% 29,34% 48,88% 86,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 3.132,42 74.365,33 123.887,15 220.441,04 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.132,42 74.365,33 123.887,15 220.441,04 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 253.464,70 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 23 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ POLÍCIA MILITAR DE JUPIÁ

JUPIÁ - SC

0

Total:    R$ 253.464,70

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-03-25T14:54:04-0300
	JEAN CARLOS TORTELLI:07543318903




