
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9

Fone/fax (0xx49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE LINHA TURÍBIO

LOCAL: COMUNIDADE LINHA TURÍBIO

ÁREA: 1.513,90M²

PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 711,00 0,71 100,00 711,00

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 97.524,65 97,96 30,00 29.257,40 40,00 39.009,86 30,00 29.257,40

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.317,09 1,32 100,00 1.317,09

99.552,74 100,00 30,10 29.968,40 39,19 39.009,86 30,71 30.574,49

99.552,74 100,00 30,10 29.968,40 69,29 68.978,26 100,00 99.552,74

JUPIÁ - SC, 23 DE MARÇO DE 2022.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                         RESPONSÁVEL TÉCNICO                      PREFEITO MUNICIPAL

     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                       Engº Civil Jean C. Tortelli                          Valdelirio L. da Cruz

MÊS 03

VALOR DAS 

OBRAS E/OU 

SERVIÇOS

TOTAL MÊS

TOTAL GLOBAL

ITEM

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 01DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 02 
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