
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ACESSO A LINHA MARCON - TRECHO 02
LOCAL: ACESSO A LINHA MARCON
ÁREA: 2.400,00M²

ITEM PESO
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.671,00 1,06 100,00 1.671,00

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 154.607,28 97,63 20,00 30.921,46 30,00 46.382,18 30,00 46.382,18 20,00 30.921,46

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.088,00 1,32 100,00 2.088,00

158.366,28 100,00 20,58 32.592,46 29,29 46.382,18 29,29 46.382,18 20,84 33.009,46
158.366,28 100,00 20,58 32.592,46 49,87 78.974,64 79,16 125.356,82 100,00 158.366,28

JUPIÁ - SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                         RESPONSÁVEL TÉCNICO                      PREFEITO MUNICIPAL
     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                         Engº Civil Jean C. Tortelli                          Valdelirio L. da Cruz

TOTAL MÊS

MÊS 04 

TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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